

Fiche Technique: Conseil en Gestion de Projet à Rabat

Objectifs de la formation

- Analyser la gestion de projet et identifier les points de friction ou risques.
- Vérifier la conformité aux normes locales et internationales.
- Proposer des recommandations adaptées à l'entreprise.
- Mettre en place des outils et méthodes de suivi performants.
- Assurer transfert de compétences et autonomie des équipes.

Objectifs : réduire risques opérationnels, maîtriser coûts/délais, améliorer satisfaction clients.

Population cible

- Entreprises des secteurs industrie, IT, construction, services à Rabat.
- Directions générales, chefs de projet, responsables opérationnels.
- Équipes de pilotage, départements QHSE et ressources humaines.
- Organisations publiques et privées soumises à normes et régulations.

Durée de la formation

Mission flexible de 4 à 12 semaines selon complexité du projet. Présentiel ou hybride.

Phase	Durée estimée	Format	Livrables principaux
Diagnostic initial	1 à 2 semaines	Présentiel/hybride	Rapport d'analyse des écarts
Analyse documentaire	1 semaine	Analyse documentée	État des lieux réglementaire
Plan d'action et recommandations	1 à 2 semaines	Ateliers et rédaction	Plan priorisé et recommandations
Suivi et accompagnement	2 à 6 semaines	Sessions coaching périodiques	Rapports et tableau de bord

Programme de la formation

Étape 1 : Diagnostic initial

- Analyse organisationnelle et collecte d'informations terrain.
- Identification des forces, faiblesses et risques.

Étape 2 : Analyse documentaire et réglementaire

- Revue des documents clés et procédures internes.

- Vérification de conformité aux normes (PMI, ISO 21500, locales).

Étape 3 : Recommandations et plan d'action

- Conception d'un plan priorisé avec solutions adaptées.
- Co-construction avec les équipes pour appropriation.

Étape 4 : Suivi et accompagnement

- Suivi régulier et reporting auprès des décideurs.
- Assistance dans la résolution des difficultés et ajustements.