

Fiche Technique:Conseil en Gestion de Projet à Tanger

Objectifs de la formation

- Diagnostiquer les faiblesses et risques dans la gestion de projet.
- Proposer des solutions adaptées au contexte local et réglementaire.
- Assurer conformité aux normes nationales et internationales.
- Rationaliser processus de pilotage pour réduire coûts et délais.
- Améliorer reporting et gouvernance pour faciliter la prise de décision.
- Transférer bonnes pratiques adaptées au contexte marocain.

Population cible

- Entreprises industrielles, logistiques, IT, construction, services à Tanger.
- Responsables opérationnels, chefs de projet, directeurs de production.
- Responsables qualité, sécurité, environnement (QSE).
- Directions générales cherchant à structurer l'organisation projet.
- Équipes projet et managers pour montée en compétence pragmatique.
- Entreprises dans zones industrielles TFZ, Tanger Med Port, technopoles.

Durée de la formation

Phase	Durée estimée
Diagnostic initial	1 à 2 semaines
Analyse documentaire et réglementaire	1 semaine
Recommandations et plan d'action	2 semaines
Suivi et accompagnement	Variable selon besoin

Durée totale : de 1 à 6 mois selon complexité et taille de l'entreprise.
Formats possibles : sur site, à distance, hybride, avec audits, ateliers et formations.

Programme de la formation

Étape 1 : Diagnostic initial

- Analyse approfondie de la gestion de projet et maturité.
- Entretiens et étude des documents clés.

Étape 2 : Analyse documentaire et réglementaire

- Revue de la conformité aux normes et exigences.

- Évaluation des outils et procédures internes.

Étape 3 : Recommandations et plan d'action

- Élaboration d'un plan pragmatique hiérarchisé.
- Mesures d'amélioration et formations ciblées.

Étape 4 : Suivi et accompagnement

- Assistance dans la mise en œuvre des recommandations.
- Reporting régulier et ateliers de co-construction.

Note importante : Le programme est adapté aux réalités locales et évolutif selon les besoins de chaque entreprise.