

Fiche Technique: Conseil en Gestion de Projet au Gabon

Objectifs de la formation

- Diagnostiquer la maturité et l'organisation des pratiques en gestion de projet.
- Renforcer gouvernance, planification et contrôle des projets.
- Réduire les risques d'échec et optimiser les ressources.
- Améliorer la coordination entre équipes et parties prenantes.
- Mettre en œuvre outils adaptés pour anticiper aléas et gérer coûts/délais.
- Favoriser l'amélioration continue et la montée en compétences.

Population cible

- Entreprises des secteurs énergie, mines, BTP, logistique, services publics et privés au Gabon.
- Directions générales, chefs de projets, responsables et managers opérationnels.
- Grandes sociétés pétrolières et minières, PME et start-ups en zones industrielles et technopoles.
- Équipes en charge de projets stratégiques : construction, numérique, transition énergétique.

Durée de la formation

Durée	Description
4 à 6 semaines	Diagnostic initial et proposition de plan d'action
2 à 6 mois	Phases de suivi et accompagnement selon les besoins du client

Programme de la formation

Étape 1 : Diagnostic initial

- Évaluation approfondie des pratiques et maturité en gestion de projet.
- Interviews des responsables et parties prenantes clés.

Étape 2 : Analyse documentaire et réglementaire

- Revue des documents projet, reporting et conformité aux normes.
- Identification des écarts et non-conformités.

Étape 3 : Recommandations et plan d'action

- Élaboration d'un plan adapté avec priorisation des actions.
- Optimisation des processus et définition des métriques clés.

Étape 4 : Suivi et accompagnement

- Déploiement des évolutions, formation et ajustements.
- Reporting régulier et coaching pour assurer la pérennité.

Note importante : Les interventions se déroulent en présentiel ou à distance, avec flexibilité pour s'adapter au contexte local et aux contraintes terrain.

NEW PERFORMANCE MANAGEMENT - cabinetnpm.com - info@cabinetnpm.com