Fiche Technique: formation en gestion de projet btp

Objectifs de la formation

o Piloter efficacement un projet de construction avec des méthodes et outils opérationnels.
« Elaborer un planning réaliste, définir jalons et livrables, coordonner les ressources.

o Gérer les risques, contréler les colts et analyser les écarts.

e Assurer qualité, sécurité et conformité réglementaire sur chantier.

¢ Renforcer la communication, la gestion des parties prenantes et la résolution des conflits.

¢ Anticiper les difficultés techniques et organisationnelles, gagner en autonomie décisionnelle.

Pédagogie active avec cas pratiques et études de situations réelles. Evaluations pratiques et théoriques par
module. Attestation de formation délivrée en fin de parcours.

Population cible

¢ Chefs de chantier, conducteurs de travaux, responsables de projets.

¢ Ingénieurs en génie civil, cadres techniques et managers du BTP.

¢ Nouveaux entrants du secteur souhaitant maitriser les processus BTP.

o Consultants et experts techniques intervenant sur des projets de construction.

¢ Collaborateurs de bureaux d’études, entreprises de TP, sociétés de maitrise d’ceuvre.

e Promoteurs immobiliers et acteurs impliqués dans la coordination inter-métiers.

Durée de la formation

Durée typique: 3 a 5 jours, selon le niveau d’approfondissement et les besoins des participants.
Formats: intra-entreprise, inter-entreprises, blended (mixte), ou 100% a distance via plateforme dédiée.
Objectif: flexibilité et adaptation aux contraintes opérationnelles des professionnels.

Durée

Format . . Avantages
approximative
Présentiel Intra-entreprise 3ab5jours If’ersonnahs.atpn selon projets specifiques,
échanges ciblés
Présentiel Inter-entreprises 3ab5jours F’artage d experience, mise en reseau
intersectorielle
Blended (Mixte) Variable Flexibilité, apprentissage progressif, pratique a

distance

100% Formation gestion de projet a Variable Accessibilité, adaptation aux emplois du temps
distance contraints



Programme de la formation

Parcours progressif couvrant les dimensions clés du management de projet BTP, avec exemples concrets
et exercices.

1. Introduction a la gestion de projet en BTP

¢ Principes fondamentaux, acteurs et responsabilités.

2. Planification et ordonnancement

e Techniques PERT, Gantt; définition des jalons et livrables.

3. Gestion des colts et des budgets

o Estimation, suivi des colts, analyse des écarts.

4. Gestion des risques chantier

¢ |dentification, évaluation et plans de mitigation.

5. Management des équipes et intervenants

e Coordination, leadership, communication, gestion des conflits.

6. Qualité, sécurité et conformité

¢ Normes, réglementations et bonnes pratiques en BTP.

7. Outils informatiques dédiés

¢ Logiciels de planning et de suivi de projet.

8. Cas pratiques et travaux dirigés

¢ Application des concepts sur des projets réels ou simulés.
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