

Fiche Technique:Conseil en Gestion de Projet au Togo

Objectifs de la formation

- Garantir une organisation et un pilotage performant des projets.
- Diagnostiquer les processus et assurer la conformité réglementaire.
- Analyser les risques et définir des plans d’actions efficaces.
- Accompagner l’adoption de méthodes reconnues de gestion de projet.
- Maîtriser les outils adaptés pour un pilotage fiable.
- Assurer un reporting transparent pour une meilleure prise de décision.

Population cible

- Entreprises et organisations des secteurs industrie, télécom, construction, finance, projets publics/privés.
- Départements pilotage projets, directions opérationnelles et chefs de projet.
- Responsables qualité, risques et ressources humaines.
- Décideurs des zones économiques clés : zone industrielle de Lomé, port autonome, technopole de Tsévié.

Durée de la formation

Phase	Durée estimée	Format
Diagnostic initial	1 à 2 semaines	Sur site / à distance
Analyse documentaire	1 semaine	À distance
Recommandations et plan d’action	2 semaines	Atelier collaboratif
Suivi et accompagnement	3 à 6 mois (variable)	Sur site / à distance

Programme de la formation

Étape 1 : Diagnostic initial

- Analyse approfondie des processus et collecte d’informations.
- Identification des forces, faiblesses et risques.

Étape 2 : Analyse documentaire et réglementaire

- Examen des documents internes et conformité aux normes locales/internationales.

Étape 3 : Recommandations et plan d’action

- Élaboration de recommandations pratiques.
- Co-construction d’un plan d’action adapté.

Étape 4 : Suivi et accompagnement

- Suivi régulier avec audits et rapports d'avancement.
- Accompagnement personnalisé pour pérenniser les améliorations.

Le conseil combine méthodes internationales et adaptation au contexte togolais pour garantir l'efficacité du pilotage de projet.